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Agenda

Hva er et BIM prosjekt i 20247
Hva er gevinstene med BIM?
BIM utviklingen frem til na

Hva ma tilrettelegges for et vellykket BIM prosjekt

v v v VvV v

Hva er utfordringene i modellbaserte prosjekt?
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BIM star for Bygningsinformasjons-modellering/modeller (fra
engelsk Building Information Modeling). Det er en digital prosess
som brukes til a lage og handtere digitale representasjoner av de
fysiske og funksjonelle egenskapene til bygninger og andre fysiske
strukturer.

BIM-modeller inneholder informasjon for a planlegge, bygge og
vedlikeholde bygningselementer. Dette inkluderer data om
materialer, systemer, hvordan det skal bygges, hvordan det skal
vedlikeholdes m.m.

Ved a bruke BIM kan ulike akterer i byggeprosessen samarbeide
mer effektivt, identifisere potensielle problemer tidlig, redusere
feil, og gke produktiviteten.



Hva er et BIM prosjekt
i 20247

En modell som er navet til det meste av
informasjon bade i prosjektering, bygging og
aller helst ogsa drift.




Hva mer er et BIM
prosjekt i 20247?

Mye mer enn bare 3D

HMS, oppgaver, dokument

—

@ TFK

@ Stedsfestet dokum.
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Modell som navet
for all informasjon

* Lett 3 kommunisere og forsta 3D-geometri vs
2D-tegninger

* Materialer

e Kvaliteter

 Mengder

e Byggeinformasjon

e Stikning og maskinstyringsdata

* FDV-informasjon

e HMS

Alt samlet p3a ett sted
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BIM pa byggeplass hos NCC
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Hvor har vi veert?

BT1 (ferdigstillt 2008):

* Kun tegning og mye
grofteprosjektering

* Minst 6000 tegninger




Hvor har vi veert?

BT3 (ferdigstillt 2015):

* Noe 3D modellering, men i
hovedsak tegninger. Begrenset
bruk av modell i byggefase.

e Sveert lite informasjon i modell

e 207 unike fagmodeller

* 6920 tegninger
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Hvor har vi veert?

BT4 (ferdigstillt 2023):

* Modellbasert prosjektering og
bygging

* Tilrettelagt informasjon for
beskrivelse og byggeplass

e 750 unike fagmodeller utgitt
til byggeplass

* 3621 tegninger




Kompleksitet i prosjektering og bygging




Viktige punkt for a fa modellbasert prosjekt til a
fungere

God definerte ambisjoner og planer for BIM gjennomfagring (ofte kalt BEP)
Teknisk god modell med god struktur og tverrfaglig kvalitetsikret innhold som er til a stole pa.
Modeller ma veere ngye tilrettelagt for utfgrelse og ma revideres ved endringer.

Oppdatere modell til Som bygget og veere en del av FDV leveranse

vV Vv VvV v v

Mye automatisering av prosesser (modellering, filflytting, modellpakking, tilrettelegging av modell for
byggeplass+++)

» Evaluering av modellgjennomfgring underveis og til slutt
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Viktige punkt for a fa modellbasert prosjekt til a
fungere (relatert til kontrakt)

BIM pa markedsdag, tilbudskonferanse og i anskaffelse.
Modell som del av konkurransegrunnlaget
BIM god beskrevet i alle kontrakter og knytning til beskrivelse

Opplaering i modellbruk og oppstartsmate BIM i alle kontrakter

vV Vv VvV v v

BIM mgter og tverrfaglige fagmgater for alle kontrakter underveis

Image Creator Al
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BIM har ogsa introdusert nye utfordringer

» Modellen ser ferdig ut veldig tidlig

» Det er tidkrevende a modellere alt pa bolt og mutter
niva med millimeter presisjon.

» Samtidig prosjektering og bygging med en levende sy

modell

MMI (Modell modenhets indeks) Igser mye

av de utfordringene

Se mmi-veilederen.no/
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BIM har ogsa introdusert nye utfordringer

» Det mye mer tidkrevende a revidere en modell enn a justere pa noen streker.

» Nar modeller er informasjonsnavet for alt og alle og revideres sa ma det distribueres til alle

Prefab seyle
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Andre erfaringer

Krever kompetanse |aft.
Mye uforlgst potensiale nar det gjelder dataflyt og utnyttelse av informasjon
BIM er utfordring hos noen underentreprengrer og leverandarer

3D er ikke ngdvendigvis Igsningen pa alt selv om det er teknisk mulig

vV Vv VvV v v

«Til Lags aat alle kann ingen gjera»

Image Creator Al
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Evaluering fra modellbaserte prosjekt

God koordinering i prosjektering
Forenkler kommunikasjon og forstaelse

Raskere oversikt i tilbudsfase

v v VvV v

Entreprengrer som har gjort modellbaserte prosjekt gnsker seg ikke tilbake
til tradisjonell prosjektgjennomfgring.

» Faerre byggeplass fell

Image Creator Al
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Takk for meg!
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Every day we improve everyday life
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